

Ogłoszenie nr 560532969-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Łódź: Prace remontowe w budynkach żłobków w podziale na części
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 586927-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510200891-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 43517650000000, ul. ul. Zachodnia -, 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.

Adres strony internetowej (url): www.mzz.lodz.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace remontowe w budynkach żłobków w podziale na części

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

MZZ.AT.262.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1 - Termomodernizacja wraz z remontem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych budynku żłobka nr 22 przy ul. Lelewela 11.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Do 17.12.2020 r. (do 30.11.2020 r. przed zmianą umowy)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Termomodernizacja wraz z remontem wewnętrznych ciągów
1 komunikacyjnych budynku żłobka nr 22 przy ul. Lelewela 11.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:**

13/10/2020

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

CTG Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak, ul. Wileńska 21, 95-200 Łódź, , ul.
Wileńska 21, 95-200 Łódź, 95-200, Łódź, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
468200.00 zł.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

30/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

Termin wykonania robót budowlanych został przesunięty do 17.12.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Termin wykonania umowy uległ wydłużeniu do 17.12.2020 r. na prośbę Wykonawcy, z powodu przejściowych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności dotyczących zatrudnienia pracowników wynikających z aktualnej sytuacji rozwoju epidemii wirusa SARS-CoV-2 w kraju; oraz ze względu na niekorzystne warunki pogodowe utrudniające przebieg prac (opady deszczu).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: